

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
«Формирование современной городской среды» на 2026 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы	Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.)	Дата наступления контрольного события	Объемы и источники финансирования Программы, тыс. рублей		
				межбюджетные трансферты из краевого бюджета	Местный бюджет	Иные источники
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», всего	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	х	25 162,96	13 668,51	970,00
2.	Подпрограмма «Современная городская среда»	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	х	25 162,96	5 893,04	0,00
2.1.	Основное мероприятие. Подготовка документации по	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления	х	0,00	761,00	0,00

	благоустройству общественных территорий	жилищно-коммунального хозяйства администрации Невтекумского муниципального округа Ставропольского края				
2.1.1.	Контрольное событие 1. Приобретение печатной и информационной продукции для проведения рейтингового голосования по включению объектов благоустройства в муниципальную программу.	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Невтекумского муниципального округа Ставропольского края	01.04.2026	-	61,85	-
2.1.2.	Контрольное событие 2. Изготовление дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Невтекумского муниципального округа Ставропольского края	01.07.2026	-	388,15	-
2.1.3.	Контрольное событие 3. Изготовление проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий.	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Невтекумского муниципального округа Ставропольского края	02.09.2026	-	311,00	-
2.2.	Основное мероприятие. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального	x	25 162,96	5 132,04	0,00

		хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края					
2.2.1.	Контрольное событие 4. Благоустройство общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2026 году по итогам рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства в 2025 году.	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	31.07.2026	25 162,96	4 682,04	0,00	
2.2.2.	Контрольное событие 5. Осуществление строительного контроля.	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	31.07.2026	-	450,00	-	
2.3.	Основное мероприятие. Мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	х	-	-	-	
2.3.1.	Контрольное событие 6. Обеспечение участия граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Нефтекумского муниципального округа	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации	06.05.2026	-	-	-	

	Ставропольского края, в голосовании по выбору проектов благоустройства в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни»	Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края				
3.	Подпрограмма «Комплексное благоустройство территорий»	Мегаев Артур Владимирович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края Борzych Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	x	0,00	7 775,47	970,00
3.1.	Основное мероприятие. Реализация инициативных проектов.	Борzych Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	x	0,00	7 729,26	970,00

3.1.1.	Контрольное событие 7. Реализация инициативного проекта: Установка уличных тренажеров на спортивной площадке по улице Ленина, в районе парка села Ачикулак Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	Борзых Виталий Владимирович, начальник территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.06.2026	0,00	925,19	130,00
3.1.2.	Контрольное событие 8. Реализация инициативного проекта: Обустройство детской площадки по ул. Котельная, б/н в поселке Затеречный Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	Борзых Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.06.2026	0,00	879,91	120,00
3.1.3.	Контрольное событие 9. Реализация инициативного проекта: Обустройство детской игровой площадки в парковой зоне села Кара-Тюбе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края;	Борзых Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.06.2026	0,00	900,00	100,00
3.1.4.	Контрольное событие 10. Реализация инициативного проекта: Обустройство воркаут-площадки в район спортивного зала аула Тукуй-Мектеб Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	Борзых Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.06.2026	0,00	900,00	100,00
3.1.5.	Контрольное событие 11.	Борзых Виталий	30.06.2026	0,00	899,91	100,00

	Реализация инициативного проекта: Обустройство детской игровой площадки в ауле Уч-Тюбе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	Владимирович, начальник территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края				
3.1.6.	Контрольное событие 12. Реализация инициативного проекта: Обустройство спортивной площадки в городе Нефтекумск, мкр.2 (в районе МБОУ СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов) Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	Борзых Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.06.2026	0,00	900,00	100,00
3.1.7.	Контрольное событие 13. Реализация инициативного проекта: Обустройство детской игровой площадки по улице Интернациональная аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края;	Борзых Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.06.2026	0,00	1 000,00	200,00
3.1.8.	Контрольное событие 14. Реализация инициативного проекта: Обустройство линий уличного освещения в селе Озек-Суат по ул. Б. Хаджиева Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	Борзых Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.06.2026	0,00	730,00	120,00

3.1.9	Контрольное событие 15. Изготовление проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий.	Борзых Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.06.2026	0,00	350,00	0,00
3.1.10.	Контрольное событие 16. Осуществление строительного контроля.	Борзых Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	31.07.2026	0,00	173,45	0,00
3.1.11.	Контрольное событие 17. Уплата земельного налога.	Борзых Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.10.2026	0,00	70,80	0,00
3.2.	Основное мероприятие. Благоустройство детских площадок	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	x	0,00	46,21	0,00

3.2.1.	Контрольное событие 18. Закупка и монтаж детского игрового оборудования	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.09.2026	0,00	46,21	0,00
3.2.2.	Контрольное событие 19. Осуществление строительного контроля	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.09.2026	0,00	0,00	0,00

Начальник управления жилищно -
коммунального хозяйства администрации
Нефтекумского муниципального округа
Ставропольского края



А.В. Мегаев

Максимова М.Н.
8 (86558) 4-59-74