

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 27.12.2023 г. № 2073

Отчетный период: за 1 полугодие 2025 г.

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы	План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события	Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей		
			межбюджетные трансферты из краевого бюджета	Местный бюджет	Иные источники
1	2	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», всего	x	19926,78	3 969,10	722,18
2.	Подпрограмма «Современная городская среда»	x	19 926,78	137,04	0,00
2.1.	Основное мероприятие. Подготовка документации по благоустройству общественных территорий	x	0,00	117,09	0,00
2.1.1.	Контрольное событие 1. Приобретение печатной и информационной продукции для проведения рейтингового голосования по включению объектов благоустройства в муниципальную программу.	01.04.2025/ 30.03.2025	0,00	54,09	0,00
2.1.2	Контрольное событие 2. Изготовление дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.	01.07.2025/ 30.06.2025	0,00	63,00	0,00
2.1.3	Контрольное событие 3.	02.09.2025	0,00	0,00	0,00


	Изготовление проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий.				
В рамках основного мероприятия оказаны услуги по:					
- изготовлению баннера в фирменном стиле, «Формирование комфортной городской среды»),					
- изготовлению листовок в фирменном стиле «Формирование комфортной городской среды»), до артезиана в парке города Нефтекумска					
- визуализации объекта благоустройства территории от мемориала «Вечная Слава» до артезиана в парке города Нефтекумска					
Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.					
2.2.	Основное мероприятие. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	x	19 926,78	19,95	0,00
2.2.1.	Контрольное событие 4. Благоустройство общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году по итогам рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства в 2024 году.	17.06.2025	19 926,78	19,95	0,00
В рамках основного мероприятия проведены работы по благоустройству общественной территории «Зона отдыха в районе памятника «Журавли» в г. Нефтекумске, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»:					
- обустройство тротуарных дорожек в районе памятника «Журавли»,					
- обустройство освещения на территории района памятника «Журавли»,					
- установка качелей, скамей, урн в районе памятника «Журавли».					
2.2.2.	Контрольное событие 5. Осуществление строительного контроля.	17.06.2025	0,00	0,00	0,00
2.3.	Основное мероприятие. Мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий	x	-	-	-
2.3.1.	Контрольное событие 6. Обеспечение участия граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, в голосовании по выбору проектов благоустройства в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	05.05.2025/ 21.04.2025- 12.06.2025	-	-	-
По итогам проведения рейтингового голосования количество граждан, принявших участие в голосовании, составило 12740 человек.					
3.	Подпрограмма «Комплексное благоустройство территорий»	x	0,00	3 832,06	722,18

3.1.	Основное мероприятие. Реализация инициативных проектов.	X	0,00	3 499,06	722,18
3.1.1.	Контрольное событие 7. Реализация инициативного проекта: Ремонт ограждения парковой зоны аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.06.2025	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Контрольное событие 8. Реализация инициативного проекта: Обустройство детской игровой площадки в ауле Уллуби-Юрт Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.06.2025	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Контрольное событие 9. Реализация инициативного проекта: Обустройство уличного освещения в селе Ачикулак Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края по улицам: ул. Ямпольских от № 10 до № 34; ул. Карла Маркса от № 43А до № 45; ул. Лермонтова от № 24 до ул. Кооперативной № 33; ул. Лермонтова от № 24 до ул. Буйнакской № 27А; ул. Лермонтова от № 11 до ул. Советской № 42; ул. Ленина от № 1 до № 9А; ул. Пролетарская от № 30 до № 36; Оул. Первомайская от № 60 до № 66; ул. Северная № 15 до № 17; ул. Кирова от № 20 до № 26 и от № 55 до № 60; пер. Украинский от № 1 до № 13; пер. Котовского от № 3 до № 9А"	30.06.2025/ 06.06.2025	0,00	547,13	205,65
3.1.4.	Контрольное событие 10. Реализация инициативного проекта: Обустройство линий уличного освещения по ул. Солнечная, ул. Коммунальная, возле дома № 7, кв.3, ул. Маяковского, № 4, ул. Мира, № 29 ул. Ташкала, № 66, ул. Ташкалинская, № 3, № 9, № 11, № 35, № 7/2, от ул. Строительной № 17 до ул.Шоссейная в поселке Затеречный Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.05.2025/ 21.05.2025	0,00	623,45	266,53
3.1.5.	Контрольное событие 11. Реализация инициативного проекта: Ремонт тротуарной дорожки в парковой зоне села Кара-Тюбе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.06.2025	0,00	0,00	0,00
3.1.6.	Контрольное событие 12. Реализация инициативного проекта: Благоустройство зоны отдыха по ул. Степная, ул. Молодежная в а. Абрам-Тюбе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского	30.06.2025/ 30.06.2025	0,00	1000,00	100,00

	края					
3.1.7.	Контрольное событие 13. Реализация инициативного проекта: Обустройство уличных спортивных тренажеров в ауле Махач Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.06.2025	0,00	0,00		0,00
3.1.8.	Контрольное событие 14. Реализация инициативного проекта: Ремонт тротуарных дорожек по улицам Советской и Комсомольской в а. Новкус-Артезиан Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.06.2025/ 27.05.2025	0,00	944,50		100,00
3.1.9.	Контрольное событие 15. Реализация инициативного проекта: Обустройство освещения по ул. Пацаева, г. Нефтекумск Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.05.2025/ 21.05.2025	0,00	376,05		50,00
3.1.10.	Контрольное событие 16. Осуществление строительного контроля	31.07.2025/ 09.06.2025	0,00	0,99		0,00
3.1.11	Контрольное событие 17. Уплата земельного налога.	31.10.2025/ 25.04.2025	0,00	6,94		0,00
В рамках основного мероприятия реализованы инициативные проекты по обустройству уличного освещения в селе Ачикулак по улицам: ул. Ямпольских от № 10 до № 34; ул. Карла Маркса от № 43А до № 45; ул. Лермонтова от № 24 до ул. Кооперативной № 33; ул. Лермонтова от № 24 до ул. Буйнакской № 27А; ул. Лермонтова от № 11 до ул. Советской № 42; ул. Ленина от № 1 до № 9А; ул. Пролетарская от № 30 до № 36; 0ул. Первомайская от № 60 до № 66; ул. Северная № 15 до № 17; ул. Кирова от № 20 до № 26 и от № 55 до № 60; пер. Украинский от № 1 до № 13; пер. Котовского от № 3 до № 9А", по обустройству линий уличного освещения по ул. Солнечная, ул. Коммунальная, возле дома № 7, кв.3, ул. Маяковского, № 4, ул. Мира, № 29 ул. Ташкала, № 66, ул. Ташкалинская, № 3, № 9, № 11, № 35, № 7/2, от ул. Строительной № 17 до ул.Шоссейная в поселке Затеречный , по благоустройству зоны отдыха по ул. Степная, ул. Молодежная в а. Абрам-Тюбе, по ремонту тротуарных дорожек по улицам Советской и Комсомольской в а. Новкус-Артезиан, по обустройству освещения по ул. Пацаева, г. Нефтекумск, проведен строительный контроль по вышеуказанным объектам, а также оплачен земельный налог.						
3.2.	Основное мероприятие. Благоустройство детских площадок	X	0,00	333,00		0,00
3.2.1	Контрольное событие 18. Закупка и монтаж детского игрового оборудования.	30.09.2025/ 30.06.2025	0,00	333,00		0,00

3.2.2.	Контрольное событие 19. Осуществление строительного контроля.	30.09.2025	0,00	0,00	0,00
В рамках основного мероприятия выполнены работы по ремонту детской площадки в г. Нефтекумске.					

Заместитель начальника управления –
начальник отдела жилищно-коммунальных услуг и
жилищного фонда управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации
Нефтекумского муниципального округа
Ставропольского края



И.Л. Кондакова