

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 27.12.2023 г. № 2075

Отчетный период: за 9 месяцев 2025 г.

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование основного мероприятия программы, подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы	План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события	Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей		
			межбюджетные трансферты из краевого бюджета	Местный бюджет	Иные источники
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий», всего	x	1 115,23	77 675,35	0,00
2.	Подпрограмма «Благоустройство»	x	257,61	66 840,63	0,00
2.1.	Основное мероприятие. Благоустройство и санитарная очистка	x	0,00	49 707,21	0,00
2.1.1.	Контрольное событие 1. Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство» НМО СК	25.12.2025/ 31.03.2025, 30.06.2025,	0,00	33 167,09	0,00

		30.09.2025			
В рамках основного мероприятия организована поставка бензина автомобильного, топлива дизельного для муниципальных нужд, проведена оплата коммунальных услуг МКУ «Благоустройство», выплачена заработная плата и взносы по обязательному социальному страхованию работникам МКУ «Благоустройство». Также МКУ «Благоустройство» проведены закупки запчастей на автомобильную технику, расходные материалы для работ по благоустройству.					
2.1.2.	Контрольное событие 2. Участие в организации деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов	25.11.2025/ 30.06.2025, 30.09.2025	0,00	1 720,10	0,00
2.1.3.	Контрольное событие 3. Приобретение контейнеров и урн	15.04.2025/ 31.03.2025	0,00	1 040,80	0,00
2.1.4.	Контрольное событие 4. Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	15.05.2025/ 31.03.2025	0,00	509,15	0,00
2.1.5.	Контрольное событие 5. Обустройство проездов на территории общественного кладбища в поселке Затеречный Нефтекумского муниципального округа	25.12.2025/ 30.06.2025	0,00	3 674,56	0,00
2.1.6.	Контрольное событие 6. Приобретение средства транспортного для коммунального хозяйства и содержания дорог (вакуумная машина на базе шасси ГАЗ-C41R13)	25.12.2025/ 30.06.2025	0,00	4 923,45	0,00
2.1.7.	Контрольное событие 7. Организация и проведение субботников	25.12.2025/ 31.03.2025, 30.09.2025	0,00	418,71	0,00
2.1.8.	Контрольное событие 8.	26.12.2025/	0,00	1480,00	0,00

	Благоустройство населенных пунктов Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.06.2025, 30.09.2025			
2.1.9.	Контрольное событие 9. Приобретение инструментов и оборудования для выполнения работ по благоустройству	25.12.2025/ 30.06.2025, 30.09.2025	0,00	429,94	0,00
2.1.10.	Контрольное событие 10. Изготовление проектно-сметной документации.	25.12.2025	0,00	0,00	0,00
2.1.11.	Контрольное событие 11. Строительный контроль.	25.12.2025/ 30.06.2025	0,00	55,12	0,00
2.1.12.	Контрольное событие 12. Оказание услуг по ремонту насосного оборудования на плоскостном фонтане в городском парке города Нефтекумска	25.12.2025/ 30.06.2025	0,00	520,82	0,00
2.1.13.	Контрольное событие 13. «Безопасный город»	30.06.2025/ 30.06.2025	0,00	744,67	0,00
2.1.14	Контрольное событие 14. Обустройство въездной стелы в Нефтекумском муниципальном округе	30.09.2025/ 29.08.2025	0,00	1 022,80	0,00

В рамках основного мероприятия приведены в нормальное состояние контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края, выполнены работы на сумму 509,15 тыс. рублей. Заключен контракт на поставку контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 12 марта 2025г. Заключен контракт от 13 марта 2025 года на оказание услуг по проведению дезобработки мусорных контейнеров и контейнерных площадок для вывоза ТКО по городу Нефтекумску Ставропольского края на сумму, срок оказания услуг: с 14 апреля 2025 года по 31 октября 2025 года (обработка проводится 2 раза в месяц). Выполнены работы на оказание услуг по проведению дезобработки мусорных контейнеров и контейнерных площадок для

вывоза ТКО по городу Нефтекумску Ставропольского края в количестве 80 шт. на сумму 109,60 тыс. рублей. Также были приобретены контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов на сумму 594,30 тыс. рублей в количестве 35 шт., урны на сумму 446,50 тыс. рублей в количестве 94 шт. Заключен контракт от 14.03.2025г.на оказание услуг по транспортированию, размещению мусора несортированного от сноса и разборки зданий на территории полигона с территорий, прилегающих к контейнерным площадкам для сбора ТКО для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на сумму 2 487,50 тыс. рублей. Место оказания услуг: Российская Федерация, край Ставропольский, Нефтекумский муниципальный округ, г. Нефтекумск, с. Ачикулак, п. Затеречны. Срок оказания услуг: с 15 апреля 2025 года по 30 ноября 2025 года. Работы произведены на сумму 1 720,10 тыс. рублей, вывезено 121,80 тонн. В рамках основного мероприятия "Благоустройство и санитарная очистка" поставка средства транспорта для коммунального хозяйства и содержания дорог (вакуумная машина на базе шасси ГАЗ-C41R13 или эквивалент) для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на сумму 4 923, 45 тыс. рублей. Выполнены работы по обустройству проездов на территории общественного кладбища в поселке Затеречный Нефтекумского муниципального округа на сумму 3 674,56 тыс. рублей. Выполнены работы по обустройству въездной стелы в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края на сумму 1 022,80 тыс. рублей. В рамках основного мероприятия "Построение, внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" выполнены работы по установке системы видеонаблюдения в парке с. Каясула Нефтекумского муниципального округа на сумму 744,67 тыс. рублей. Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов на приобретение светодиодных установок для благоустройства территории города Нефтекумска (2 шара ,30 консолей) на сумму 1 480,00 тыс. рублей. В рамках основного мероприятия "Благоустройство и санитарная очистка" организация и проведение субботников было приобретено извещать 3 т на сумму 90,00 тыс. рублей. Заключены контракты от 27 марта 2025года на приобретение краски 205 кг, морилки 100 бут., УАЙТ Спирит 8 канистр, серебрянка 50 бут. На сумму 149,99 тыс. рублей; от 01 апреля 2025 на приобретение веников, метл, граблей, таяпок - на сумму 1234,72 тыс. рублей, перчатки - на сумму 54,00 тыс. рублей.					
2.2.	Основное мероприятие. Уличное освещение	х	0,00	16764,22	0,00
2.2.1.	Контрольное событие 15. Восстановление и техническое обслуживание уличного освещения в границах населенных пунктов округа	26.12.2025/ 28.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025	0,00	10 903,86	0,00
2.2.2.	Контрольное событие 16.	25.12.2025/	0,00	5 860,36	0,00

	Поставка электрической энергии	31.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025		
2.3.	В рамках основного мероприятия были выполнены работы по замене светильников уличного освещения в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края (улицы, на которых имеется уличное освещение, в соответствии с заявкой Заказчика) в количестве 60 шт. на сумму 545,00 тыс. рублей. Для технического обслуживания уличного освещения были приобретены 60 светильника светодиодных на сумму 404,67 тыс. рублей. Выполнены работы по обустройству уличного освещения на улицах Аэродромная, Шевченко, Комсомольская, Еременко, Виноградная в городе Нефтекумске на сумму 595,60 тыс. рублей (замена светильников: с лампами люминесцентными 29 шт. и кабель СИП 1000 м). Электромонтажных изделий для обеспечения муниципальных нужд на сумму 122,70 тыс. рублей, электропроводов на сумму 3,90 тыс. рублей. Заключен контракт на выполнение работ по техническому, оперативному и аварийному обслуживанию линий уличного освещения в городе Нефтекумске (место выполнения работ: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский муниципальный округ, город Нефтекумск, площадь Ленина, центральная аллея к мемориалу «Вечная слава» на сумму 2 877,00 тыс. рублей. Проводятся регулярные работы по восстановлению и техническому обслуживанию сетей уличного освещения в населенных пунктах муниципального округа. Выполнены работы по техническому обслуживанию линий уличного освещения в Нефтекумском муниципальном округе. Место выполнения работ: Нефтекумский муниципальный округ, село Кара-Тюбе, улица Школьная, улица Степная, улица им. Кайбалиева 3.А., улица им. Б.-А.Б. Кочакаева, улица им. В.Юдина. на сумму 2 232,00 тыс. рублей.			
2.3.1.	Основное мероприятие. Обращение с животными без владельцев	x	257,61	0,00
2.3.1.	Контрольное событие 17. Проведение мероприятий по отлову и транспортировке животных без владельцев	22.12.2025/ 31.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025	257,61	0,00
2.4.	В рамках основного мероприятия специализированной организацией проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев на территории Нефтекумского муниципального округа, отловлено 26 особей животных без владельцев (собак), которые транспортированы в приют, где были вакцинированы, стерилизованы и помечены, а затем привезены на привычное место обитания.			
2.4.	Основное мероприятие. Акарицидная обработка общественных территорий	x	0,00	369,20
				0,00

2.4.1	Контрольное событие 18. Проведение акарицидной обработки общественных территорий населенных пунктов	31.07.2025/ 30.06.2025	0,00	150,00	0,00
2.4.2.	Контрольное событие 19. Дезобработка мусорных контейнеров и контейнерных площадок	30.10.2025/ 30.04.2025	0,00	219,20	0,00
В рамках основного мероприятия была произведена акарицидная обработка на территории 525,05 тыс. кв.м от иксодовых клещей в границах населенных пунктов Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, а также проведена дезобработка мусорных контейнеров и контейнерных площадок для вывоза ТКО по городу Нефтекумску Ставропольского края в количестве 80 шт. на сумму 219,20 тыс. рублей.					
3.	Подпрограмма «Охрана окружающей среды»	х	0,00	1 798,68	0,00
3.1.	Основное мероприятие. Озеленение	х	0,00	1594,73	0,00
3.1.1.	Контрольное событие 20. Озеленение населенных пунктов округа	15.10.2025/ 30.03.2025, 30.06.2025	0,00	1594,73	0,00
В рамках основного мероприятия «Озеленение» были выполнены работы на сумму 599,77 тыс. рублей. Было посажено 10 деревьев, 400 кустов, 1000 цветов. На оказание услуг по формовочной обрезке хвойных, лиственных деревьев, кронированию, валке и обрезке сухих и аварийных ветвей и деревьев с последующим превращением в щепу порубочных остатков, погрузке и вывозу дров по адресам в границах населенных пунктов Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края произведено формирование кроны деревьев 40 шт, вырезка сухих деревьев 7 шт, валка деревьев на площади 134 м2. на сумму 994,96 тыс. рублей.					
3.2.	Основное мероприятие. Ликвидация свалок	х	0,00	203,95	0,00
3.2.1.	Контрольное событие 21. Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию	08.07.2025/ 28.02.2025	0,00	105,00	0,00

	мест несанкционированного размещения отходов				
3.2.2.	Контрольное событие 22. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов	25.11.2025/ 30.03.2025/ 30.06.2025	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Контрольное событие 23. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на земельном участке с кадастровым номером 26:22:031303:27	20.11.2025	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Контрольное событие 24. Уплата земельного налога	23.12.2025/ 30.06.2025, 30.09.2025	0,00	98,95	0,00
В рамках основного мероприятия «Ликвидация свалок» был заключен контракт по разработке проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов на сумму 105,00 тыс. рублей.					
В рамках основного мероприятия оплачен земельный налог.					
4.	Подпрограмма «Обслуживание объектов коммунального назначения и проведение мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период»	х	0,00	811,64	0,00
4.1.	Основное мероприятие. Обслуживание объектов коммунального назначения	х	0,00	811,64	0,00
4.1.1.	Контрольное событие 25. Обновление, реконструкция и замена сетей коммунальной инфраструктуры	23.12.2025/ 28.02.2025, 30.09.2025	0,00	811,64	0,00
В рамках основного мероприятия «Обслуживание объектов коммунального назначения и проведение мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период» были произведены работы: по замене насоса центробежного с электродвигателем на артезианской скважине, расположенной по адресу: Ставропольский край, Нефтекумский муниципальный округ, с. Ачикулак (110,08 тыс. рублей), выполнение работ по замене насоса центробежного с электродвигателем на артезианской скважине, расположенной по адресу: Ставропольский край, Нефтекумский муниципальный округ, с. Ачикулак ул. Нефтяников 14 а (370,49 тыс. рублей), выполнены работы					

по замене насоса артезианского с погружным электродвигателем на артезианской скважине, расположенной по адресу: Ставропольский край, Нефтекумский муниципальный округ, с. Озек – Суат (331,07 тыс. рублей).						
4.2.	Основное мероприятие. Подготовка жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период		x	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Контрольное событие 26. Выдача паспорта готовности к отопительному периоду: МКД, теплоснабжающей организации и социально значимым учреждениям		15.09.2025	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	Контрольное событие 27. Получение паспорта готовности Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края к работе в отопительный период 2025/2026		14.11.2025	0,00	0,00	0,00
5.	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»		x	638,40	33,60	0,00
5.1.	Основное мероприятие. Учет молодых семей, заявивших о необходимости улучшения жилищных условий.		x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Контрольное событие 28. Постановка на учет молодых семей, заявивших о необходимости улучшения жилищных условий.		02.12.2025	0,00	0,00	0,00
5.2.	Основное мероприятие. Предоставление молодой семье свидетельства о праве на получение		x	638,40	33,60	0,00

	социальной выплаты.					
5.2.1.	Контрольное событие 29. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья	30.05.2025/ 14.03.2025, 30.06.2025	638,40	33,60	0,00	
В рамках основного мероприятия предоставлена социальная выплата на приобретение жилья молодым семьям Акпашевой И.Р., Брагиной Г.И.						
6.	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы НГО СК «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» и общепрограммные мероприятия»	x	219,22	8 190,80	0,00	
6.1.	Основное мероприятие. Обеспечение реализации программы	x	219,22	8 190,80	0,00	
6.1.1.	Контрольное событие 30. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	25.12.2025/ 31.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025	0,00	1 564,62	0,00	
6.1.2.	Контрольное событие 31. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	19.12.2025/ 31.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025	219,22	6 626,18	0,00	
6.1.3.	Контрольное событие 32. Обучение, повышение квалификации	15.12.2025	0,00	0,00	0,00	

В рамках основного мероприятия оплачены следующие виды услуг: интернет-связь, поставка электрической энергии, поставка тепловой энергии, услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, услуги по вывозу ТКО, а также проведены выплаты заработной платы и взносов по обязательному социальному страхованию работников управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации
Нефтекумского муниципального округа
Ставропольского края

А.В. Мегаев

